

STUDIO DI FATTIBILITA'

COMMITTENTE

Università' di Modena
e Reggio Emilia

LOCALIZZAZIONE

Modena, via Università' 4

CATEGORIA LAVORI

DATA PROGETTO

2001

L'intervento di ristrutturazione potrà attuarsi attraverso una rotazione tra fasi di cantiere vero e proprio e destinazioni temporanee di alcune attività, poiché fino al 2005 le facoltà di Giurisprudenza e Paleontologia non si trasferiranno nella nuova sede. L'intervento pertanto si attuerà con i seguenti tempi e modalità:

- Cantiere della durata di 12 mesi per la ristrutturazione della zona centrale indicata con la lettera D; utilizzo temporaneo e interventi di manutenzione ordinaria delle zone indicate con le lettere A uffici amministrativi, B1 aula giurisprudenza, B2 aula paleontologia.
- Cantiere della durata di 4 mesi per la ristrutturazione delle zone B1, B2 e 8 mesi per la zona A uffici. Utilizzo temporaneo della zona D ristrutturata nella fase 1, il trasferimento delle attività avverrà a 4 mesi dalla fine del cantiere in D, con le seguenti destinazioni: D area risorse umane e uffici amm..
- Trasferimento definitivo delle attività nelle zone A, D ristrutturate nelle precedenti fasi, con le seguenti destinazioni definitive: A+D aree risorse umane e uffici trasferiti da C. Canalgrande 64.
- Trasferimento definitivo delle attività nelle zone B1,B2 ristrutturate nella precedente fase 2, con le seguenti destinazioni: B1+B2 espansione Museo Audiovisivi







GRAFICO DELLE FASI PROGRAMMATICHE DELL'INTERVENTO



FASI PROGRAMMATICHE DELL'INTERVENTO

